



Scheda di Obiettivo BDSR-011-2023

Implementazione per portale BDSR

AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI DI DATAMANAGEMENT MEDIANTE ORDINATIVO DI FORNITURA
NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI APPLICATIVI DI DATA MANAGEMENT PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATO DA CONSIP - ID 2212 – LOTTO 1

CIG DERIVATO 9144969B25 – CUP J81F22000000001

Versione: 2.0

Data: 16/05/2023

Scheda di Obiettivo BDSR-011-2023

TABELLA DELLE VERSIONI			
Data	Versione	Descrizione	Par. modificati
31/03/2023	1.0	Prima redazione del documento	Tutti
16/05/2023	2.0	Rimodulazione Scheda	Tutti

Scheda Intervento

Titolo obiettivo	Implementazione per portale BDSR		
Valore economico dell'obiettivo	67.722,20 €		
Descrizione dell'intervento	L'ambito della presente scheda riguarda l'evoluzione del portale della Banca Dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, sulla base di quanto realizzato nella precedente scheda obiettivo.		
Responsabile intervento (fornitore)	Michele Carlo Rutigliani (Accenture) Valerio Vozella (Almaviva) Dario Pernice (Almawave)		
Responsabile intervento (MiTur)	Filippo Corsi		
Ciclo di vita	Iterativo		
Data inizio	01/04/2023		
Data fine	09/06/2023		
Servizio Attivato	LA.DW.5 - Manutenzione Adeguativa	LA.DW.4 - Manutenzione Correttiva	
Metrica	Team Ottimale	Team Ottimale	
Tariffa	192,50 €	173,40 €	
Quantità	232	133	
Importo	44.660,00 €	23.062,20 €	

* La tariffa è stata calcolata con media delle tariffe delle singole figure professionali previste da contratto

Descrizione dell'intervento

L'intervento relativo alla presente scheda obiettivo ha come ambito:

Linea di Servizio	Attività
LA.DW.1 - Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc LA.DW.5 - Manutenzione Adeguativa LA.DW.4 - Manutenzione Correttiva	<p>La scheda è relativa all'evoluzione del portale per la gestione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e delle locazioni brevi, sulla base di quanto indicato all'interno del decreto ministeriale prot. 1782 del 29 settembre 2021. Le macrofunzionalità da realizzare, con l'obiettivo di evolvere quanto implementato nell'ambito della precedente scheda obiettivo, saranno le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo e messa in esercizio della pipeline di analisi del testo prima con modelli base e poi con modelli di NER riaddestrati su dataset costruito a partire da dati reali acquisiti in banca dati. • Adeguamento form di registrazione, modifica e visualizzazione struttura per gestione partita iva di società estera. • Adeguamento form di registrazione struttura con gestione estremi documenti abilitativi e relativa molteplicità. <p>Di seguito si riportano le attività in ambito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attività di analisi funzionale dei requisiti per dettagliare l'esigenza del cliente e definire le singole funzionalità da implementare. • Progettazione architetture delle evoluzioni della soluzione, nel rispetto dei principi di security by design e privacy by design. • Redazione della documentazione di progetto. • Disegno ed implementazione delle evoluzioni della base dati. • Sviluppo del software a livello di componenti di frontend e backend, compreso l'eventuale aggiornamento dell'elaborazione dei dati delle strutture caricati massivamente. • Configurazione della pipeline di analisi del testo che integra modelli di NER a regole e basati su machine learning • Esecuzione dei test di integrazione/funzionali per la verifica della rispondenza del software alle esigenze espresse. • DevOps/Release management - Supporto allo sviluppo delle pipeline (realizzate nell'ambito delle schede infrastrutturali) di Continuous Integration/Continuous Deployment per la delivery e la promozione del software nei diversi ambienti. • Supporto al collaudo. • Supporto al rilascio in Esercizio.

Pianificazione, deliverable e stima

Fermo restando quanto riportato nella documentazione contrattuale e all'interno del Piano di Qualità Specifico del presente Contratto Esecutivo, le informazioni riportate di seguito in merito a "pianificazione" e "deliverable" sono da intendersi in deroga rispetto a tale documento per la presente scheda obiettivo.

Pianificazione:

Sprint	Fase	Criterio di Uscita	Data inizio	Data fine
1	Sprint	Approvazione sprint	01/04/2023	28/04/2023
	Validazione dello sprint		29/04/2023	08/05/2023
2	Sprint	Approvazione sprint	01/05/2023	31/05/2023
NA	Collaudo finale	Accettazione (verifica di conformità)	01/06/2023	09/06/2023

Deliverable:

Sprint	Fase	Deliverable	Data fine
1	Sprint	<ul style="list-style-type: none"> • (BDSR-011-2023_01) Specifiche funzionali (DOCX) • (BDSR-011-2023_02) Piano di test (XLSX) con esito esecuzione (componente portale) • Sviluppo delle seguenti macrofunzionalità (il codice sorgente sarà consegnato sul repository GIT del cliente): <ul style="list-style-type: none"> ○ Adeguamento form di registrazione, modifica e visualizzazione struttura per gestione partita iva di società estera. • NER - Sviluppo e messa in esercizio del servizio di analisi del testo: <ul style="list-style-type: none"> ○ (BDSR-011-2023_03) Report di test performance Servizio di Analisi NER 	28/04/2023
2	Sprint	<ul style="list-style-type: none"> • (BDSR-011-2023_04) Specifiche funzionali – Aggiornamento (DOCX) • (BDSR-011-2023_05) Piano di test (XLSX) con esito esecuzione (componente portale) - Aggiornamento • Sviluppo delle seguenti macrofunzionalità (il codice sorgente sarà consegnato sul repository GIT del cliente): <ul style="list-style-type: none"> ○ Adeguamento form di registrazione struttura con gestione estremi documenti abilitativi e relativa molteplicità. 	31/05/2023

Scheda di Obiettivo BDSR-011-2023

Stima:

Sprint	Metrica	Servizio	Tariffa	Quantità	Data inizio	Data fine	Valore economico
1	Team Ottimale	LA.DW.5	192,50 €	52	01/04/2023	28/04/2023	10.010,00 €
1	Team Ottimale	LA.DW.4	173,40 €	133	01/04/2023	28/04/2023	23.062,20 €
2	Team Ottimale	LA.DW.5	192,50 €	180	01/05/2023	31/05/2023	34.650,00 €

Si riporta di seguito la modalità di fatturazione prevista per la presente scheda:

- **Quota fissa**
 - 5% dell'importo totale in corrispondenza dell'attivazione della scheda.
 - 60% dell'importo del singolo sprint in corrispondenza dell'accettazione del medesimo sprint.
 - 35% dell'importo totale in corrispondenza della chiusura complessiva del collaudo della scheda.
- **Quota variabile**
 - In corrispondenza del superamento degli indici di prestazione relativi agli specifici servizi utilizzati.

Vincoli, assunzioni, punti di attenzione ed eventuali ulteriori note

#	Tipo	Descrizione