



Scheda di Obiettivo INTE-003-2023

Implementazione per interoperabilità del portale BDSR

AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI DI DATAMANAGEMENT MEDIANTE ORDINATIVO DI FORNITURA
NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI APPLICATIVI DI DATA MANAGEMENT PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATO DA CONSIP - ID 2212 – LOTTO 1

CIG DERIVATO 9147275A1E

Versione: 2.0

Data: 19/05/2023

Scheda di Obiettivo INTE-003-2023

TABELLA DELLE VERSIONI			
Data	Versione	Descrizione	Par. modificati
31/03/2023	1.0	Prima redazione del documento	Tutti
19/05/2023	2.0	Aggiornamento contenuti	Tutti

Scheda di Obiettivo INTE-003-2023

Scheda Intervento

Titolo obiettivo	Implementazione per favorire interoperabilità della BDSR			
Valore economico dell'obiettivo	290.908,38 €			
Descrizione dell'intervento	L'ambito della presente scheda riguarda l'implementazione delle funzionalità/attività che favoriscono l'interoperabilità del portale Banca Dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.			
Responsabile intervento (fornitore)	Michele Carlo Rutigliani (Accenture) Valerio Vozella (Almaviva)			
Responsabile intervento (MiTur)	Filippo Corsi			
Ciclo di vita	Iterativo			
Data inizio	01/04/2023			
Data fine	09/06/2023			
Servizio Attivato	LA.DW.1 - Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc	LA.DW.2 - Parametrizzazione e Personalizzazione di soluzioni commerciali	LA.DW.5 - Manutenzione Adeguata	LA.DW.6 - Supporto Specialistico
Metrica	Consumo GG/PP	Consumo GG/PP	Consumo GG/PP	Team Ottimale
Tariffa	248,12 €	€ 242,50*	€ 242,50*	226,15 €
Quantità	134	586	455,5	22
Importo	33.248,08 €	142.226,25 €	110.458,75 €	4.975,30 €

* La tariffa è stata calcolata con media delle tariffe delle singole figure professionali previste da contratto

Descrizione dell'intervento

L'intervento relativo alla presente scheda obiettivo ha come ambito:

Linea di Servizio	Attività
<p>LA.DW.2 - Parametrizzazione e Personalizzazione di soluzioni commerciali LA.DW.1 - Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc LA.DW.5 - Manutenzione Adeguativa LA.DW.6 Supporto Specialistico</p>	<p>La scheda è relativa all'implementazione delle funzionalità/attività che favoriscono l'interoperabilità del portale per la gestione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e delle locazioni brevi, sulla base di quanto indicato all'interno del decreto ministeriale prot. 1782 del 29 settembre 2021. Le macrofunzionalità da realizzare saranno le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento CSV e relativa logica di elaborazione per gestione società estera. • Gestione regex più "lasca" per gestire omocodia codice fiscale. • Adeguamento form di registrazione, modifica e visualizzazione struttura per gestione persone fisiche con partita iva. • Adeguamento CSV e relativa logica di elaborazione per gestione persone fisiche con partita iva. • Adeguamento form di registrazione, modifica e visualizzazione struttura per rimozione obbligatorietà alcuni campi capacità ricettiva ed aggiunta nuovo campo. • Adeguamento CSV e relativa logica di elaborazione per rimozione obbligatorietà alcuni campi capacità ricettiva ed aggiunta nuovo campo. • Adeguamento form di modifica e visualizzazione struttura per gestione estremi documenti abilitativi e relativa molteplicità. • Adeguamento form di registrazione, modifica e visualizzazione struttura per gestione documentazione associata a ruolo dichiarante. • Adeguamento form di registrazione e visualizzazione struttura per gestione indirizzi e terne catastali multiple. • Adeguamento CSV e relativa logica di elaborazione per gestione indirizzi e terne catastali multiple. • Realizzazione API per la gestione dell'interoperabilità. <p>Di seguito si riportano le attività in ambito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attività di analisi funzionale dei requisiti per dettagliare l'esigenza del cliente e definire le singole funzionalità da implementare. • Progettazione architetturale delle evoluzioni della soluzione, nel rispetto dei principi di security by design e privacy by design. • Redazione della documentazione di progetto. • Disegno ed implementazione delle evoluzioni della base dati. • Sviluppo del software a livello di componenti di frontend e backend, compreso l'eventuale aggiornamento dell'elaborazione dei dati delle strutture caricati massivamente. • Analisi e progettazione e sviluppo API per la gestione dell'interoperabilità, al fine di permettere ed agevolare differenti funzionalità: <ul style="list-style-type: none"> ○ CIN in INPUT: la funzionalità dovrà consentire tramite API di indicare il CIN di una struttura in input in fase di visualizzazione/modifica; ○ gestione subentro: la funzionalità permetterà di gestire la casistica di subentro; ○ Ricerca ATECO: la funzionalità dovrà consentire tramite API di indicare i codici ATECO prevalente e secondario in input in fase di ricerca. • Modifica alle API sviluppate per allineamento dettaglio struttura (a titolo esemplificativo: nuovo valore per persone fisiche con PIVA, nuovo valore per

Scheda di Obiettivo INTE-003-2023

	<p>tipologia partita iva, rimozione obbligatorietà per capacità ricettiva strutture ed inserimento nuovo valore, gestione terne catastali ed indirizzi multipli, estremi titoli abilitativi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esecuzione dei test di integrazione/funzionali per la verifica della rispondenza del software alle esigenze espresse. • Esecuzione dei test di sicurezza (SAST/DAST) sul software sviluppato con l'obiettivo di risolvere eventuali vulnerabilità riscontrate. • DevOps/Release management - Supporto allo sviluppo delle pipeline (realizzate nell'ambito delle schede infrastrutturali) di Continuous Integration/Continuous Deployment per la delivery e la promozione del software nei diversi ambienti. • Supporto al collaudo. • Supporto al rilascio in Esercizio • Predisposizione, esecuzione e reporting test di performance.
--	---

Pianificazione, deliverable e stima

Fermo restando quanto riportato nella documentazione contrattuale e all'interno del Piano di Qualità Specifico del presente Contratto Esecutivo, le informazioni riportate di seguito in merito a "pianificazione" e "deliverable" sono da intendersi in deroga rispetto a tale documento per la presente scheda obiettivo.

Pianificazione:

Sprint	Fase	Criterio di Uscita	Data inizio	Data fine
1	Sprint	Approvazione sprint	01/04/2023	28/04/2023
	Validazione dello sprint		29/04/2023	08/05/2023
2	Sprint	Approvazione sprint	01/05/2023	31/05/2023
NA	Collaudo finale	Accettazione (verifica di conformità)	01/06/2023	09/06/2023

Deliverable:

Sprint	Fase	Deliverable	Data fine
1	Sprint	<ul style="list-style-type: none"> • (INTE-003-2023_01) Specifiche funzionali (DOCX) • (INTE-003-2023_02) Piano di test con esito esecuzione (componente portale) (XLSX) • Sviluppo delle seguenti macrofunzionalità (il codice sorgente sarà consegnato sul repository GIT del cliente): <ul style="list-style-type: none"> ○ Adeguamento CSV e relativa logica di elaborazione per gestione società estera. ○ Gestione regex più "lasca" per gestire omocodia codice fiscale. ○ Adeguamento form di registrazione, modifica e visualizzazione struttura per gestione persone fisiche con partita iva. 	28/04/2023

Scheda di Obiettivo INTE-003-2023

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Adeguamento CSV e relativa logica di elaborazione per gestione persone fisiche con partita iva. ○ Adeguamento form di registrazione, modifica e visualizzazione struttura per rimozione obbligatorietà alcuni campi capacità ricettiva ed aggiunta nuovo campo. ○ Adeguamento CSV e relativa logica di elaborazione per rimozione obbligatorietà alcuni campi capacità ricettiva ed aggiunta nuovo campo. <ul style="list-style-type: none"> • (INTE-003-2023_03) Piano di adeguamento ambienti (componente portale) (DOCX) • (INTE-003-2023_04) Report test di sicurezza (XLSX) • Sviluppo nuova macrofunzionalità (il codice sorgente sarà consegnato sul repository GIT del cliente): <ul style="list-style-type: none"> ○ CIN in Input: (INTE-002-2023_05) Aggiornamento documentazione di rilascio installazione e configurazione delle API (PDF) per nuova funzionalità CIN in Input • (INTE-003-2023_06) Piano di test (XLSX) con esito esecuzione (componente API) per nuova funzionalità CIN in Input • (INTE-003-2023_07) Aggiornamento documento di progettazione dell'estensione della funzionalità "Gestione Subentro" e Ricerca ATECO e modifiche al dettaglio struttura (PDF) • (INTE-003-2023_08) Aggiornamento documentazione API per nuova funzionalità Gestione Subentro e ricerca ATECO e modifiche al dettaglio struttura (SWAGGER/OPEN API) 	
2	Sprint	<ul style="list-style-type: none"> • (INTE-003-2023_09) - Aggiornamento documentazione di rilascio installazione e configurazione delle API (PDF) con relativo sviluppo nuova macrofunzionalità (il codice sorgente sarà consegnato sul repository GIT del cliente): <ul style="list-style-type: none"> ○ Ricerca mediante codice ATECO primario e secondario; ○ Modifica alle API sviluppate per allineamento dettaglio struttura (a titolo esemplificativo: nuovo valore per persone fisiche con PIVA, nuovo valore per tipologia partita iva, rimozione obbligatorietà per capacità ricettiva strutture ed inserimento nuovo valore, gestione terne catastali ed indirizzi multipli, estremi titoli abilitativi) 	31/05/2023

Scheda di Obiettivo INTE-003-2023

		<ul style="list-style-type: none"> • (INTE-003-2023_10) Piano di test (XLSX) con esito esecuzione (componente API) relativo a ricerca ATECO e modifiche allineamento dettaglio struttura; • (INTE-003-2023_11) Specifiche funzionali – Aggiornamento (DOCX) • (INTE-003-2023_12) Piano di test con esito esecuzione (componente portale) – Aggiornamento (XLSX) • Sviluppo delle seguenti macrofunzionalità (il codice sorgente sarà consegnato sul repository GIT del cliente): <ul style="list-style-type: none"> ○ Adeguamento form di modifica e visualizzazione struttura per gestione estremi documenti abilitativi e relativa molteplicità. ○ Adeguamento form di registrazione, modifica e visualizzazione struttura per gestione documentazione associata a ruolo dichiarante. ○ Adeguamento form di registrazione e visualizzazione struttura per gestione indirizzi e terne catastali multiple. ○ Adeguamento CSV e relativa logica di elaborazione per gestione indirizzi e terne catastali multiple. • (INTE-003-2023_13) Piano di adeguamento ambienti – Aggiornamento (componente portale) (DOCX) • (INTE-003-2023_14) Report test di sicurezza (XLSX) • 	
3	Sprint	<ul style="list-style-type: none"> • (INTE-003-2023_15) Aggiornamento documentazione di rilascio installazione e configurazione delle API (PDF) con relativo sviluppo nuova macrofunzionalità. • (INTE-003-2023_16) Piano di test (XLSX) con esito esecuzione (componente API) relativo alla gestione del subentro 	28/06/2023

Stima:

Sprint	Metrica	Servizio	Tariffa	Quantità	Data inizio	Data fine	Valore economico
1	Consumo GG/PP	LA.DW.5	242,50 €	456	01/04/2023	28/04/2023	110.458,75 €
1	Consumo GG/PP	LA.DW.1	248,12 €	67	01/04/2023	28/04/2023	16.624,04 €
1	Consumo GG/PP	LA.DW.2	242,50 €	83	01/04/2023	28/04/2023	20.127,50 €

Scheda di Obiettivo INTE-003-2023

1	Team Ottimale	LA.DW.6	226,50 €	22	01/04/2023	28/04/2023	4.975,30 €
2	Consumo GG/PP	LA.DW.2	242,50 €	503,5	01/05/2023	31/05/2023	122.098,75 €
2	Consumo GG/PP	LA.DW.1	248,12 €	67	01/05/2023	31/05/2023	16.624,04 €

Scheda di Obiettivo INTE-003-2023

Si riporta di seguito la modalità di fatturazione prevista per la presente scheda:

- **Quota fissa**
 - 5% dell'importo totale in corrispondenza dell'attivazione della scheda.
 - 60% dell'importo del singolo sprint in corrispondenza dell'accettazione del medesimo sprint.
 - 35% dell'importo totale in corrispondenza della chiusura complessiva del collaudo della scheda.
- **Quota variabile**
 - In corrispondenza del superamento degli indici di prestazione relativi agli specifici servizi utilizzati.

Vincoli, assunzioni, punti di attenzione ed eventuali ulteriori note

#	Tipo	Descrizione