



## Scheda di Obiettivo BDSR-001-2022

AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI DI DATAMANAGEMENT MEDIANTE ORDINATIVO DI FORNITURA  
NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI APPLICATIVI DI DATA MANAGEMENT PER LE  
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATO DA CONSIP - ID 2212 – LOTTO 1

CIG DERIVATO 9144969B25 – CUP J81F22000000001

Versione: 1.0

Data: 27/07/2022

<b>TABELLA DELLE VERSIONI</b>			
<b>Data</b>	<b>Versione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Par. modificati</b>
27/07/2022	1.0	Prima redazione del documento	Tutti
27/10/2022	2.0	Modifica refusi	Tutti

## Scheda Intervento

<b>Titolo obiettivo</b>	Analisi dei requisiti tecnico-funzionali per la realizzazione della Banca Dati delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve		
<b>Valore economico dell'obiettivo</b>	€ 385.970,60		
<b>Descrizione dell'intervento</b>	<p>Gli obiettivi dell'intervento, relativi alla realizzazione di una Banca Dati per le strutture ricettive e immobili in locazione breve (di seguito "Banca Dati"), consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisi del contesto normativo e funzionale delle banche dati presenti a livello regionale o di P.A., al fine di definire le logiche di codifica del Codice Identificativo Nazionale e del modello dati della Banca Dati;</li> <li>• Definizione dell'architettura logica della piattaforma informatica che ospita la Banca Dati ed è funzionale all'alimentazione sia nelle modalità di piena sussidiarietà alle Regioni (i.e., portale di registrazione delle strutture), sia in quelle di interoperabilità con le banche dati già presenti a livello di Regione/P.A. (i.e., abilitando l'interscambio);</li> <li>• Definizione dei processi di registrazione delle strutture, di generazione del codice CIN e di governo della Banca Dati prevedendo funzionalità di consultazione, controllo dei dati (compresi quelli relativi al trattamento dei dati personali) e rispettive analisi statistiche.</li> <li>• Definizione della tassonomia nazionale e del processo di conferma delle classificazioni delle Regioni/P.A.</li> </ul> <p>Gli obiettivi saranno raggiunti in modalità incrementale rilasciando componenti intermedi autoconsistenti.</p>		
<b>Responsabile intervento (fornitore)</b>	Davide Verdecchia (Accenture)		
<b>Responsabile intervento (MiTur)</b>	Martina Rosato		
<b>Ciclo di vita</b>	Iterativo		
<b>Data inizio</b>	14/04/2022		
<b>Data fine</b>	10/10/2022		
<b>Servizio Attivato</b>	LA.DW.6 - Supporto Specialistico	LA.AI.1 - Supporto specialistico	Selezione
<b>Metrica</b>	Team Ottimale	Team Ottimale	Selezione
<b>Tariffa</b>	€ 226,15	€ 326,70	-
<b>Quantità</b>	1412	204	-
<b>Importo</b>	€ 319.323,80	€ 66.646,80	-

## Descrizione dell'intervento

L'intervento relativo alla presente scheda obiettivo ha come ambito:

Linea di Servizio	Attività
LA.DW.6 – Supporto Specialistico	Le attività sono così suddivise: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Analisi del contesto funzionale e normativo delle banche dati già presenti a livello di Regione/P.A.</b> Nello specifico, l'analisi consentirà di:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Identificare le tipologie di struttura già normate da leggi regionali e attraverso l'assegnazione di un codice regionale (CIR)</li> <li>○ Analizzare le codifiche CIR nelle Regioni/P.A. in cui sono definiti</li> <li>○ Identificare le tassonomie utilizzate a livello di Regione/P.A.</li> </ul> </li> <li>• <b>Disegno dell'architettura logica della Piattaforma Informatica</b> che ospita la Banca Dati e del rispettivo modello dati.</li> <li>• Definizione del perimetro di dati personali oggetto della Banca Dati e delle finalità della stessa</li> <li>• <b>Collaborazione per rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali e con altri Enti, in particolare per il Programma Statistico Nazionale (PSN)</b></li> <li>• Definire i criteri di codifica del <b>Codice Identificativo Nazionale (CIN)</b></li> <li>• Mappatura e presidio dei <b>processi di governo del dato</b>, con particolare attenzione a quelli relativi al trattamento dei dati personali.</li> <li>• Disegno della <b>user-experience</b> (attraverso mock-up) di registrazione e fruizione della Banca Dati, in maniera propedeutica alla realizzazione delle interfacce web.</li> <li>• <b>Collaborazione per la definizione di accordo con le On-line Travel Agency (OTA)</b></li> </ul>
LA.AI.1 – Supporto Specialistico	Le attività includono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione di una <b>tassonomia delle strutture ricettive</b>, armonizzata a livello nazionale e a partire dalle tipologie di strutture definite a livello di Regione/P.A.</li> <li>• Presidio delle <b>analisi statistiche</b> della Banca Dati e delle fonti dati dell'industria turistica, ad essa collegate</li> </ul>

## Pianificazione, deliverable e stima

Fermo restando quanto riportato nella documentazione contrattuale e all'interno del Piano di Qualità Specifico del presente Contratto Esecutivo, le informazioni riportate di seguito in merito a "pianificazione" e "deliverable" sono da intendersi in deroga rispetto a tale documento per la presente scheda obiettivo.

Pianificazione:

Sprint	Fase	Criterio di Uscita	Data inizio	Data fine
1*	Sprint	Approvazione sprint	14/04/2022	31/07/2022
	Validazione dello sprint		29/07/2022	31/07/2022
2*	Sprint	Approvazione sprint	01/08/2022	30/09/2022
NA	Collaudo finale	Accettazione (verifica di conformità)	01/10/2022	10/10/2022

\* In deroga a quanto previsto contrattualmente, lo sprint avrà una durata maggiore di un mese per consentire la corretta esecuzione e coerenza di tutte le attività previste.

Deliverable:

Sprint	Fase	Deliverable	Data fine
1	Sprint	<p><b>(BDSR-001-2022_01) Documento di specifiche funzionali (PDF)</b> che comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Architettura logica della Banca Dati</li> <li>• Mappatura dei flussi informativi di input della Banca Dati</li> <li>• Processo di registrazione di nuova struttura ricettiva da parte di persone fisiche titolari o gestori di strutture ricettive e/o locazioni brevi in forma non imprenditoriale nelle Regioni che non dispongono di leggi regionali per CIR o di una Banca Dati regionale.</li> <li>• Modello dati logico per la registrazione di strutture non-imprenditoriali</li> <li>• Logiche di codifica del codice CIN</li> <li>• Mock-up di user-experience per la registrazione di strutture non-imprenditoriali</li> </ul> <p><b>(BDSR-001-2022_02) Documento di Tassonomia delle strutture della Banca Dati (XLSX)</b> che comprende: Classificazione delle strutture ricettive, sulla base della tassonomia ISTAT, ed ulteriormente estesa per selezionate tipologie di dettaglio (es., C.2)</p> <p><b>(BDSR-001-2022_03) Documento (DOCX/PDF) di Misure di Sicurezza tecniche e organizzative per Banca dati delle strutture ricettive per Programma Statistico Nazionale (DOCX/PDF)</b></p>	29/07/2022
2	Sprint	<p><b>(BDSR-001-2022_04) Documento di specifiche funzionali – aggiornamento ed estensione (DOCX/PDF)</b> che comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processo di registrazione di strutture di tipo alberghiero ed extra-alberghiero (gestite in modalità imprenditoriale).</li> <li>• Estensione del modello dati logico per la registrazione di strutture imprenditoriali</li> <li>• Estensione delle user experience per la registrazione di strutture imprenditoriali.</li> <li>• Processo di registrazione e accesso alla Banca Dati da parte degli operatori regionali presso le Regioni/P.A. dotate di banche dati regionali.</li> <li>• Disegno delle user experience degli operatori regionali per la selezione delle tipologie di strutture per le quali è previsto il rilascio di un CIR (i.e., armonizzazione tassonomie)</li> </ul> <p><b>(BDSR-001-2022_05) Documento con metriche di monitoraggio – (DOCX/PDF)</b> che comprende: Definizione delle metriche e KPI funzionali al monitoraggio da parte dell'Ufficio III MITUR e della Data Room.</p>	30/09/2022

		(BDSR-001-2022_06) Documento di Misure di sicurezza specifiche per l'uso della white-list di autorizzazione all'accesso ai dati contenuti nella Banca dati (DOCX/PDF)	
--	--	---	--

Stima:

Sprint	Metrica	Servizio	Tariffa	Quantità	Data inizio	Data fine	Valore economico
1	Team Ottimale	LA.DW.6	€ 226,15	1105	14/04/2022	31/07/2022	€ 249.895,75
1	Team Ottimale	LA.AI.1	€ 326,70	170	14/04/2022	31/07/2022	€ 55.539,00
2	Team Ottimale	LA.DW.6	€ 226,15	307	01/08/2022	30/09/2022	€ 69.428,05
2	Team Ottimale	LA.AI.1	€ 326,70	34	01/08/2022	30/09/2022	€ 11.107,80

Si riporta di seguito la modalità di fatturazione prevista per la presente scheda:

- **Quota fissa**
  - 5% dell'importo totale in corrispondenza dell'attivazione della scheda.
  - 60% dell'importo del singolo sprint in corrispondenza dell'accettazione del medesimo sprint.
  - 35% dell'importo totale in corrispondenza della chiusura complessiva del collaudo della scheda.
- **Quota variabile**
  - In corrispondenza del superamento degli indici di prestazione relativi agli specifici servizi utilizzati.

## Vincoli, assunzioni, punti di attenzione ed eventuali ulteriori note

#	Tipo	Descrizione
1	Vincolo	Il consolidamento del Protocollo di Intesa è vincolato al parere del Garante per la protezione dei dati personali atteso entro il 27/07/2022.
2	Assunzione	Si riporta di seguito l'elenco delle regioni che saranno gestite nei vari sprint: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprint 1 – Calabria, Basilicata, P.A. Bolzano, Molise, Valle d'Aosta (solo strutture gestite in forma non-imprenditoriale).</li> <li>• Sprint 2:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Abilitate alla registrazione strutture: Calabria, Basilicata, P.A. Bolzano, Molise, Valle d'Aosta (anche strutture gestite in forma non-imprenditoriale)</li> <li>○ Abilitate al cruscotto regioni; Tutte.</li> </ul> </li> </ul>