



Scheda di Obiettivo BDSR-010-2023

Governance e processi

AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI DI DATAMANAGEMENT MEDIANTE ORDINATIVO DI FORNITURA
NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI APPLICATIVI DI DATA MANAGEMENT PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATO DA CONSIP - ID 2212 – LOTTO 1

CIG DERIVATO 9144969B25 – CUP J81F22000000001

Versione: 2.0

Data: 16/05/2023

TABELLA DELLE VERSIONI			
Data	Versione	Descrizione	Par. modificati
31/03/2023	1.0	Prima redazione del documento	Tutti
16/05/2023	2.0	Rimodulazione scheda	Tutti

Scheda Intervento

Titolo obiettivo	Governance e processi		
Valore economico dell'obiettivo	153.981,17 €		
Descrizione dell'intervento	<p>Gli ambiti della presente scheda riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evoluzione del portale della Banca Dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi (di seguito "Banca Dati"), sulla base di quanto realizzato nella precedente scheda obiettivo, con l'obiettivo di: <ul style="list-style-type: none"> ○ Aggiornare il disegno del processo per le verifiche di conformità e veridicità delle informazioni registrate in regime di sussidiarietà. ○ Predisporre un manuale d'uso per l'utilizzo del portale BDSR da parte degli operatori delle strutture ricettive e degli operatori delle Regioni/P.A.. • Governance e conduzione della Banca Dati: <ul style="list-style-type: none"> ○ Governance operativa con i vari stakeholder volta all'ingaggio delle regioni/P.A. al fine di agevolare la trasmissione e l'integrazione dei dati nella Banca Dati ○ Supporto metodologico ed operativo nell'utilizzo degli strumenti implementati 		
Responsabile intervento (fornitore)	Michele Carlo Rutigliani (Accenture) Valerio Vozella (Almaviva) Dario Pernice (Almawave)		
Responsabile intervento (MiTur)	Filippo Corsi		
Ciclo di vita	Iterativo		
Data inizio	01/04/2023		
Data fine	12/07/2023		
Servizio Attivato	LA.AI.1 - Supporto specialistico	LA.DW.1 - Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc	
Metrica	Consumo GG/PP	Consumo GG/PP	
Tariffa	347,50 €	248,12 €	
Quantità	360	116,4	
Importo	125.100,00 €	28.881,17 €	

* La tariffa è stata calcolata con media delle tariffe delle singole figure professionali previste da contratto

Descrizione dell'intervento

L'intervento relativo alla presente scheda obiettivo ha come ambito:

Linea di Servizio	Attività
LA.AI.1 - Supporto specialistico LA.DW.1 - Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc LA.DW.5 - Manutenzione Adeguativa	Le attività sono così suddivise: <ul style="list-style-type: none"> • Evoluzione del portale della Banca Dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi (di seguito "Banca Dati"), sulla base di quanto realizzato nella precedente scheda obiettivo e che introduce: <ul style="list-style-type: none"> ○ L'aggiornamento del processo per le verifiche di conformità e veridicità delle informazioni registrate in regime di sussidiarietà, con riferimento ai workflow rappresentativi degli step previsti e delle relative ownership. ○ Un manuale d'uso per l'utilizzo del portale BDSR da parte degli operatori delle strutture ricettive e degli operatori delle Regioni/P.A. • Governance e conduzione della Banca Dati <ul style="list-style-type: none"> ○ Definizione di procedure e processi per l'ingaggio delle Regioni/P.A. per l'implementazione dei servizi API necessari per popolare la Banca Dati; ○ Attività proattiva di promozione del servizio Banca Dati presso le Regioni/P.A.; ○ Supporto operativo verso le Regioni/P.A. per l'utilizzo del portale di Banca Dati e delle relative API per l'interoperabilità, con prosecuzione del servizio di help desk ed eventuali test di interoperabilità.

Pianificazione, deliverable e stima

Fermo restando quanto riportato nella documentazione contrattuale e all'interno del Piano di Qualità Specifico del presente Contratto Esecutivo, le informazioni riportate di seguito in merito a "pianificazione" e "deliverable" sono da intendersi in deroga rispetto a tale documento per la presente scheda obiettivo.

Pianificazione:

Sprint	Fase	Criterio di Uscita	Data inizio	Data fine
1	Sprint	Approvazione sprint	01/04/2023	28/04/2023
	Validazione dello sprint		29/04/2023	08/05/2023
2	Sprint	Approvazione sprint	01/05/2023	31/05/2023
	Validazione dello sprint		01/06/2023	09/06/2023
3	Sprint	Approvazione sprint	01/06/2023	28/06/2023
NA	Collaudo finale	Accettazione (verifica di conformità)	29/06/2023	12/07/2023

Scheda di Obiettivo BDSR-010-2023
Deliverable:

Sprint	Fase	Deliverable	Data fine
1	Sprint	<ul style="list-style-type: none"> (BDSR-010-2023_01) Cartella contenente: verbali di riunione con riferimento anche al servizio di conduzione, help desk e governance con Regioni/P.A., evidenze, mail ed eventuali test di interoperabilità di aprile all'interno dell'ambito di governance operativa per i rapporti con gli stakeholder (ZIP) (BDSR-010-2023_02) Disegno del processo per le verifiche di conformità e veridicità delle informazioni registrate in regime di sussidiarietà – Aggiornamento (PPTX) 	28/04/2023
2	Sprint	<ul style="list-style-type: none"> (BDSR-010-2023_03) Cartella contenente: verbali di riunione con riferimento anche al servizio di conduzione, help desk e governance con Regioni/P.A., evidenze, mail ed eventuali test di interoperabilità di maggio all'interno dell'ambito di governance operativa per i rapporti con gli stakeholder (ZIP) (BDSR-010-2023_04) Manuale d'uso (PDF) per l'utilizzo del portale BDSR da parte degli operatori delle strutture ricettive e degli operatori delle Regioni/P.A. 	31/05/2023
3	Sprint	<ul style="list-style-type: none"> (BDSR-010-2023_05) Cartella contenente: verbali di riunione con riferimento anche al servizio di conduzione, help desk e governance con Regioni/P.A., evidenze, mail ed eventuali test di interoperabilità di giugno all'interno dell'ambito di governance operativa per i rapporti con gli stakeholder (ZIP) 	28/06/2023

Stima:

Sprint	Metrica	Servizio	Tariffa	Quantità	Data inizio	Data fine	Valore economico
1	Consumo GG/PP	LA.AI.1	347,50 €	120	01/04/2023	28/04/2023	41.700,00 €
2	Consumo GG/PP	LA.DW.1	248,12 €	116,4	01/05/2023	31/05/2023	28.881,17
2	Consumo GG/PP	LA.AI.1	347,50 €	120	01/05/2023	31/05/2023	41.700,00 €
3	Consumo GG/PP	LA.AI.1	347,50 €	120	01/06/2023	28/06/2023	41.700,00 €

Scheda di Obiettivo BDSR-010-2023

Si riporta di seguito la modalità di fatturazione prevista per la presente scheda:

- **Quota fissa**
 - 5% dell'importo totale in corrispondenza dell'attivazione della scheda.
 - 60% dell'importo del singolo sprint in corrispondenza dell'accettazione del medesimo sprint.
 - 35% dell'importo totale in corrispondenza della chiusura complessiva del collaudo della scheda.
- **Quota variabile**
 - In corrispondenza del superamento degli indici di prestazione relativi agli specifici servizi utilizzati.

Vincoli, assunzioni, punti di attenzione ed eventuali ulteriori note

#	Tipo	Descrizione