CONTROLLI AUTOMATICI E PROCESSO DI VALIDAZIONE DEI DATI
DI MONITORAGGIO

Il processo di Validazione consente di fotografare — almeno una volta al mese — I’insieme delle informazioni
relative all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti, sottostanti ciascuna misura, presenti

sulla piattaforma ReGisS.

Il processo si articola su due livelli: il primo vede protagonisti i Soggetti attuatori; il secondo € di pertinenza

delle Amministrazioni Titolari di Misura.

In fase di immissione dei dati di progetto da parte dei Soggetti Attuatori vengono eseguiti dei primi controlli
automatici finalizzati a garantire la completezza e la coerenza delle informazioni: tali controlli impediscono
I’inserimento a sistema di dati non corretti rispetto a criteri di obbligatorieta e sintassi dei singoli campi/record.
| dati di progetto correttamente immessi a sistema dai Soggetti Attuatori sono sottoposti con cadenza almeno

mensile alla validazione da parte delle Amministrazioni Titolari di misura.

Allo scopo di fornire a Soggetti Attuatori ed Amministrazioni Titolari uno strumento utile all’individuazione
di potenziali anomalie dei dati, prima che ne sia effettuata una convalida formale, & stata realizzata una
funzione di “pre-validazione” che permette di avere una prewiew dell’esito dei controlli automatici del

sistema ReGiS, al fine di intercettare ed eventualmente intervenire per correggere i dati.

La funzione di pre-validazione puo essere attivata dal Soggetto Attuatore sui dati precedentemente acquisiti
a sistema relativi ai progetti di sua pertinenza e dall’ Amministrazione Centrale Titolare di misura su tutti i

progetti collegati alla propria Misura di pertinenza.

Di seguito, si rappresenta I’attivita svolta sul sistema ReGiS da parte del Soggetto Attuatore,

dell’ Amministrazione Centrale Titolare di misure e la conseguente disponibilita dei dati.

4.1. 1l Soggetto attuatore

Il Soggetto Attuatore carica sul sistema ReGiS i dati di progetto relativi all’anagrafica e all’avanzamento

fisico, procedurale e finanziario nelle specifiche sezioni del modulo Progetti.

A fronte dell’inserimento dei dati di avanzamento, il Soggetto Attuatore attiva, anche piu volte al giorno, la pre-
validazione degli stessi, eseguendo specifici controlli automatici volti a garantire la coerenza e la completezza dei

dati. Per ciascun progetto sottoposto a verifica verra resa disponibile al Soggetto Attuatore la



lista puntuale dell’esito dei controlli permettendogli, eventualmente, di rettificare i dati non coerenti ovvero di

inserire quelli mancanti.

4.2. L’ Amministrazione Centrale Titolare di Misure

L’ Amministrazione Centrale Titolare di misure, una volta che il Soggetto Attuatore ha inserito i dati di
progetto sul sistema ReGiS, per mezzo di uno specifico cruscotto di validazione dei dati di progetto, esegue la
pre-validazione per tutti i progetti relativi alle misure di propria competenza. A seguito di tale pre-validazione,
visualizzera per ciascun progetto, I’esito del controllo e, qualora riscontrasse anomalie, richiedera al Soggetto

Attuatore di implementare i dati mancanti e/o correggere gquelli non coerenti.

In qualunque momento e comunque almeno con cadenza mensile, I’ Amministrazione Centrale Titolare di

misure € tenuta a validare tutti i dati dei progetti contenuti nella Misura di sua pertinenza.

4.3. Struttura dei controlli automatici ReGiS

I controlli automatici del sistema ReGiS di validazione dei dati di monitoraggio si suddividono in due in

macro-tipologie:

- Controlli di presenza del dato: in base ai quali il sistema ReGiS procede a verificare la presenza o
meno del dato;
- Controlli di coerenza: in base ai quali il sistema ReGiS procede a verificare la coerenza dei dati

inseriti in relazione ad ulteriori informazioni gia presenti a sistema.

La lista dei controlli, cui dettaglio & illustrato nella tabella che segue, includono quelli gia adottati per il
monitoraggio degli adempimenti ex art 2 (I’indicazione ¢ riportata su apposita colonna) e i nuovi controlli
implementati sui diversi ambiti di monitoraggio finalizzati a migliorare ulteriormente la qualita dei dati dei

progetti (cella “Codice Controllo” evidenziata in grigio).
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010

025A

031

045

049

049A

052A

056

Anagrafica di
Progetto

Anagrafica di
Progetto

Anagrafica di
Progetto

Anagrafica di
Progetto

Anagrafica di
progetto

Anagrafica di
progetto

Anagrafica di
Progetto

Anagrafica di
progetto

Verifica dello
Stato del CUP

Verifica del range
di date di
inizio/fine
previste/effettive
registrate in
anagrafica di
progetto

Verifica presenza
del medesimo
progetto (CUP) su
diverse misure
Verifica
dell'esistenza dei
dati necessari per
la chiusura di un
progetto -
valorizzazione date
effettive in
anagrafica di
progetto

Verifica presenza
data effettiva - data
di inizio prevista
antecedente alla
data di
osservazione
Verifica presenza
data effettiva - data
di fine prevista
antecedente alla
data di
osservazione
Verifica
congruenza della
data di fine
prevista/effettiva
rispetto a quella di
inizio
prevista/effettiva
del progetto

Verifica data
effettiva di
progetto

Il controllo verifica che lo
stato del CUP (informazione
proveniente dal DIPE) non
abbia uno stato diverso da
Attivo o Chiuso e che lo stato
del progetto selezionato non
sia settato in “Cancellato”

Il controllo verifica che le
date di:

- inizio/fine prevista rientrino
nel range 01.01.2014 e
31.12.2035

- inizio/fine effettiva
rientrino nel range
01.01.2014 e data di
osservazione del dato

Il controllo verifica la
presenza del medesimo
progetto (CUP) su diverse
misure

Il controllo verifica che, nel
caso di stato CUP "Chiuso™ o
stato progetto "Concluso”, le
date effettive di progetto in
anagrafica siano valorizzate

Il controllo verifica che, in
presenza di una data di inizio
prevista antecedente alla data
di osservazione, risulti
valorizzata anche la relativa
data di inizio effettiva

Il controllo verifica che, in
presenza di una data di fine
prevista antecedente alla data
di osservazione, risulti
valorizzata anche la relativa
data di fine effettiva

Il controllo verifica che la
data di fine prevista/effettiva
non sia antecedente alla data
di inizio prevista/effettiva del
progetto

Il controllo verifica la
valorizzazione della data di
inizio/fine effettiva in
anagrafica di progetto,

Errore

Warning

Warning

Warning

Warning

Warning

Warning

Warning

Si- Presenza
data effettiva
di progetto

Si- Presenza
data effettiva
di progetto

Si- Presenza
data effettiva
di progetto
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041

041A

041B

041C

044

058

Anagrafica di
Progetto - Iter
di progetto

Anagrafica di
Progetto - Iter
di progetto

Anagrafica di
Progetto - Iter
di progetto

Anagrafica di
Progetto - Iter
di progetto

Anagrafica di
Progetto - Iter
di progetto

Anagrafica di
Progetto -
Piano dei costi

Verifica della
congruenza tra le
date di inizio
previste della fase
dell'iter di progetto
e quelle in
anagrafica del
progetto

Verifica della
congruenza tra le
date di inizio
effettive della fase
dell'iter di progetto
e quelle in
anagrafica del
progetto

Verifica della
congruenza tra le
date di fine
previste della fase
dell'iter di progetto
e quelle in
anagrafica del
progetto

Verifica della
congruenza tra le
date di fine
effettive della fase
dell'iter di progetto
e quelle in
anagrafica del
progetto

Verifica
dell'esistenza dei
dati necessari per
la chiusura di un
progetto -
valorizzazione date
effettive per tutte
le fasi obbligatorie
dell'iter di progetto
Verifica
congruenza delle
annualita nel Piano
dei Costi rispetto
all'intervallo di
date di inizio e fine
dell'’Anagrafica
progetto

laddove le date previste siano
antecedente alla data di
osservazione

Il controllo verifica la
presenza di fasi nell’iter di
progetto con data di inizio
prevista antecedente alla data
di inizio prevista in
anagrafica di progetto

Il controllo verifica la
presenza di fasi nell’iter di
progetto con data di inizio
effettiva antecedente alla data
di inizio effettiva in
anagrafica di progetto

Il controllo verifica la
presenza di fasi nell’iter di
progetto con data di fine
prevista successiva alla data
di fine prevista in anagrafica
di progetto

Il controllo verifica la
presenza di fasi nell’iter di
progetto con data di fine
effettiva successiva alla data
di fine effettiva in anagrafica
di progetto

Il controllo verifica che, nel
caso di stato CUP "Chiuso" o
stato progetto "Concluso”, le
date effettive di tutte le fasi
obbligatorie siano valorizzate

Il controllo verifica la
presenza di annualita nel
Piano dei Costi che non
rientrano nell’intervallo di
date di inizio e fine presenti
in anagrafica di progetto

Si -
Congruenza
iter rispetto
date di
progetto

Warning

Si -
Congruenza
iter rispetto
date di
progetto

Warning

Si -
Congruenza
iter rispetto
date di
progetto

Warning

Si -
Congruenza
iter rispetto
date di
progetto

Warning

Warning

Si-
Congruenza
Warning PdC rispetto
date di
progetto
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controllo  verifica
Valorizzazione del valorlzza2|one di almeno una

004 Finanziamento . . S . Errore
finanziamento fonte di finanziamento nel
progetto selezionato
Il controllo verifica che sul
progetto siano state Si -
Congruenza fonti  dettagliate tutte le fonti di Congruenza
020 Finanziamento d_| fma_nmamento e fmannamen_tq previste. La  Errore f_ontl d_|
finanziamento somma degli importi riportati finanziamento
totale del progetto  su ciascuna fonte deve e importo
coincidere con I’importo totale progetto
totale del progetto
Verifica .
- . Il controllo verifica che nel
gg,l[: ?\Sggzesngi de;r caso di stato CUP "Chiuso™ o
. . . P stato progetto "Concluso", il
Finanziamento la chiusura di un . : Lo
. . X piano dei costi abbia I'intero
042 - Piano dei progetto - importo . . Errore
. ? importo realizzato pari al
costi realizzato del . -
. - .. finanziamento totale del
piano dei costi pari .
. . progetto (al netto di
al finanziamento economie)
totale del progetto
Il controllo verifica, per
ciascun progetto, che le
somme relative al quadro
economico (ove sia
valorizzato), al piano dei
Congruenza tra costi (considerando la
. . finanziamenti (al  sommatoria degli importi da Si -
Finanziamento - - R
- Piano dei netto de!le _ rea_llz_zare e quelll_ realizzati) Congruenza
015 costi - Quadro economie), piano e ai finanziamenti (al netto Errore  con
' dei costi e quadro  delle economie ove ci finanziamento
economico . .
economico (se fossero) abbiano lo stesso totale
valorizzato) importo; laddove il quadro
economico non fosse
valorizzato, il controllo va a
verificare sono la congruenza
tra gli importi del piano dei
costi e del finanziamento
Verifica della
coerenza tra Il controllo verifica che
I’importo richiesto I’importo richiesto totale dei
Finanziamento dei pagamenti (al  pagamenti non superi
047 . - A . . Errore
- Pagamenti netto delle I'importo dei finanziamenti
rettifiche) e il PNRR e quella dei
Finanziamento finanziamenti FOI
PNRR + FOI
- Il controllo verifica la
Verifica del range . - R
. : registrazione di giustificativi
di date registrate di spesa con date al di fuori
025E  Giustificativi  nella sezione dei P Warning

del range prestabilito
(01.01.2014 - data di
osservazione del dato)

giustificativi di
spesa
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Il controllo verifica la

presenza di almeno un

indicatore nelle tabelle degli
Presenza di almeno Indicatori Comuni e di

un indicatore di Output, per i quali non siano

009 Indicatori progetto non stato ritenuti “Non Errore
cancellato pertinente” dal SA, o tra
logicamente quelli di Target per i quali

non siano stati cancellati

logicamente dalle

amministrazioni
Valorizzazione del

valore Il controllo verifica che per .
| . . Si - Valore
. . programmato degli gli indicatori target sia stato
013 Indicatori o . : Errore  Programmato
indicatori target imputato un valore uauale a Zero
associati al programmato maggiore di 0 g
progetto
Verifica
dell'esistenza dei
dati necessari per 1l controllo verifica che, nel
la chiusura di un caso di stato CUP "Chiuso" o
046 Indicatori progetto - stato progetto ConcIL_Jso , il Warning
valorizzazione del  valore realizzato degli
valore realizzato indicatori comuni sia
per gli indicatori maggiore di 0
comuni associati al
progetto
Verifica
dell'esistenza dei
dati necessari per 1l controllo verifica che, nel
la chiusura di un caso di stato CUP "Chiuso" o
046A  Indicatori progetto - stato progetto Concll_Jso , il Warning
valorizzazione del  valore realizzato degli
valore realizzato indicatori target sia maggiore
per gli indicatori di0
target associati al
progetto
Verifica
dell'esistenza dei
dati necessari per 1l controllo verifica che, nel
la chiusura di un caso di stato CUP "Chiuso" o
046B Indicatori progetto - stato progetto "Concluso®, il Warning
valorizzazione del  valore realizzato degli
valore realizzato indicatori output sia
per gli indicatori maggiore di 0
output associati al
progetto
. . Il controllo verifica che siano
Valorizzazione - .
delle fasi state valorizzate le date di Si - Presenza
014 Iter di progetto inizio/fine prevista per ogni Errore

obbligatore dell'iter
di progetto

fase obbligatoria dell’iter date previste

procedurale



Codice Sezioni Controllo Descrizione Controllo Modalita | Presente tra i
Controllo ReGiS di avviso | controlli art 2

049B

049C

050B

052B

053

001

001B

016

017

Iter di progetto

Iter di progetto

Iter di progetto

Iter di progetto

Iter di progetto

Localizzazione
geografica

Localizzazione
geografica

Obbligazioni

Obbligazioni

Verifica presenza
data effettiva sulle
fasi procedurali-
data di inizio
prevista
antecedente alla
data di
osservazione
Verifica presenza
data effettiva sulle
fasi procedurali -
data di fine
prevista
antecedente alla
data di
osservazione

Verifica range date
di inizio e fine
previste per
ciascuna fase
procedurale

Verifica
congruenza della
data di fine
prevista/effettiva
rispetto a quella di
inizio
prevista/effettiva
per ciascuna fase
procedurale

Verifica data
effettiva futura per
ciascuna fase
procedurale

Valorizzazione
della
localizzazione
geografica
Verifica
percentuale (%) di
localizzazione

Congruenza tra
importo impegnato
e finanziamento
totale

Verifica
congruenza degli
importi dei

Il controllo verifica che, in
presenza di una data di inizio
prevista antecedente alla data
di osservazione, risulti
valorizzata anche la relativa
data di inizio effettiva

Il controllo verifica che, in
presenza di una data di fine
prevista antecedente alla data
di osservazione, risulti
valorizzata anche la relativa
data di fine effettiva

Il controllo verifica, per
ciascuna fase procedurale,
che le date di inizio previste
non siano antecedenti al 2014
e quelle di fine previste non
siano successiva al
30/06/2026

Il controllo verifica, per
ciascuna fase procedurale,
che la data di fine
prevista/effettiva non sia
antecedente alla data di inizio
prevista/effettiva

Il controllo verifica che le
date di inizio/fine effettiva di
ciascuna fase procedurale
siano antecedenti alla data di
osservazione

Il controllo verifica la
valorizzazione della
localizzazione geografica sul
progetto selezionato

Il controllo verifica che la %
di localizzazione non sia
diversa dal 100%

Il controllo verifica che il
valore dell’impegnato
(differenza tra I’importo
dell’impegno e disimpegno)
sia minore o uguale a quello
del finanziamento totale

Il controllo verifica che il
valore dei disimpegni non
possa essere maggiore di

Errore

Errore

Warning

Warning

Errore

Errore

Warning

Errore

Errore

Si- Presenza
date effettiva

Si- Presenza
date effettiva

Si-
Congruenza
date
(Controllo #1)
e Congruenza
date
(Controllo #2)

Si-
Congruenza
date
(Controllo #3)

Si- Data
effettiva futura
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025B

018

036

036A

025C

025D

061

062

Obbligazioni

Pagamenti

Pagamenti

Pagamenti

Pagamenti

Pagamenti

Pagamenti -
Piano dei costi

Pagamenti -
Piano dei costi

disimpegni rispetto
a quello degli
impegni

Verifica del range
di date registrate
nella sezione delle
obbligazioni

Congruenza tra gli
importi dei
pagamenti e degli
impegni

Verifica assenza di
pagamenti a costi
reali per anni
successivi
all'attuale

Verifica assenza di
pagamenti a costi
semplificati per
anni successivi
all'attuale

Verifica del range
di date registrate
nella sezione dei
pagamenti a costi
reali

Verifica del range
di date registrate
nella sezione dei
pagamenti a costi
semplificati

Verifica
congruenza della
somma dei
pagamenti
registrati a sistema
(80% dell'importo
del costo
realizzato)
Verifica
congruenza della
somma dei
pagamenti
registrati a sistema
(60% dell'importo
del costo
realizzato)

quello degli impegni per il
progetto selezionato

Il controllo verifica la
registrazione di obbligazioni

giuridicamente vincolanti con

date al di fuori del range
prestabilito (01.01.2014 -

data di osservazione del dato)

Il controllo verifica che la
somma dei pagamenti non
possa essere maggiore della
sommatoria degli impegni
per il progetto selezionato

Il controllo verifica I'assenza
di pagamenti a costi reali
(importo totale pagamento
maggiore di zero) per anni
successivi all'attuale

Il controllo verifica I'assenza
di pagamenti a costi
semplificati (importo totale
pagamento maggiore di zero)
per anni successivi all'attuale
Il controllo verifica la
registrazione di pagamenti a
costi reali con date al di fuori
del range prestabilito
(01.01.2014 - data di
osservazione del dato)

Il controllo verifica la
registrazione di pagamenti a
costi semplificati con date al
di fuori del range prestabilito
(01.01.2014 - data di
osservazione del dato)

Il controllo verifica che la
somma dei pagamenti
registrati a sistema siano
all'80% dell'importo del
costo realizzato

Il controllo verifica che la
somma dei pagamenti
registrati a sistema siano al
60% dell'importo del costo
realizzato

Warning

Warning

Errore

Errore

Warning

Warning

Si-
Congruenza
sui pagamenti
(Controllo #1)

Warning

Si-
Congruenza
sui pagamenti
(Controllo #2)

Warning
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025F

030

007

032

033

059

035

035A

Percettori

Percettori

Piano dei costi

Piano dei costi

Piano dei costi

Piano dei costi

Piano dei costi
- Pagamenti

Piano dei costi
- Pagamenti

Verifica del range
di date registrate
nella sezione dei
Percettori

Verifica presenza
dei Percettori per
progetti con Natura
CUP 08

Valorizzazione del
piano dei costi

Congruenza degli
importi da
realizzare rispetto
alle annualita

Congruenza degli
importi realizzati
rispetto alle
annualita

Verifica
congruenza degli
importi registrati
rispetto alle
annualita

Congruenza
dell'importo dei
pagamenti a costi
reali rispetto alla
valorizzazione
dell'importo
realizzato del
piano dei costi
Congruenza
dell'importo dei
pagamenti a costi
semplificati
rispetto alla
valorizzazione
dell'importo
realizzato del
piano dei costi

Il controllo verifica la
registrazione di pagamenti
associati a percettori con date
al di fuori del range
prestabilito (01.01.2014 -
data di osservazione del dato)

Il controllo verifica per tutti i
progetti con Natura CUP 08
la presenza di almeno
percettore registrato a
sistema

Warning

Warning

Il controllo verifica la
valorizzazione del piano dei
costi sul progetto selezionato

Errore

Il controllo verifica la
presenza di importi da
realizzare per annualita
antecedenti a quella in corso

Errore

Il controllo verifica la
presenza di importi realizzati
per annualita successive a
quella in corso

Errore

Il controllo verifica che gli
importi non siano registrati
su annualita antecedenti al
2014 e successiva 2026

Warning

Il controllo verifica nel caso
di pagamenti a costi reali con
importo maggiore di zero, la
valorizzazione dell'importo
realizzato all'interno del
piano dei costi (che deve
risultare diversa da 0)

Warning

Il controllo verifica nel caso
di pagamenti a costi
semplificati con importo
maggiore di zero, la
valorizzazione dell'importo
realizzato all'interno del
piano dei costi (che deve
risultare diversa da 0)

Warning

Si -
Valorizzazione
Piano dei
Costi

Si -
Congruenza
importo da
realizzare nel
Piano dei
Costi

Si -
Congruenza
Importo costo
realizzato

Si-
Congruenza
sulle annualita
(Controllo #1)
e Congruenza
sulle annualita
(Controllo #2)
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022

023

024

024A

025G

025H

025l

054

Procedure di
aggiudicazione

Procedure di
aggiudicazione

Procedure di
aggiudicazione

Procedure di
aggiudicazione

Procedure di
aggiudicazione

Procedure di
aggiudicazione

Procedure di
aggiudicazione

Procedure di
aggiudicazione
- Anagrafica di
progetto

Verifica presenza
di un soggetto
aggiudicatario per
ogni procedura di
gara aggiudicata

Verifica univocita
del codice
procedura utente

Verifica univocita
del codice
procedura utente
rispetto a
CIG/Smart CIG e
CIG Accordi
quadro

Verifica univocita
del CIG/Smart
CIG rispetto a CIG
Accordi quadro e
codici procedure
utente

Verifica del range
di date registrate
nella sezione delle
procedure di
aggiudicazione

Verifica del range
di date registrate
nella sezione dei
Subappaltori

Verifica del range
di date registrate
nella sezione degli
Accordi quadro

Verifica presenza
di almeno una
procedura di gara
per tutti i CUP che
presentano natura
01,02e03

Il controllo verifica la
presenza di almeno un
soggetto aggiudicatario per
ogni CIG/Smart
CIG/procedura utente,
laddove questi risultassero
aggiudicati (data
aggiudicazione valorizzata)
Il controllo verifica
I'univocita del codice
procedura utente all'interno
del progetto

Il controllo verifica
I'univocita del codice
procedura utente rispetto ai
CIG/Smart CIG e CIG
Accordi quadro registrati sul
progetto

Il controllo verifica
I'univocita dei CIG/Smart
CIG rispetto ai CIG Accordi
e ai codici procedura utente
registrati sul progetto

Il controllo verifica la
registrazione di CIG/Smart
CIG/Procedure utente con
data di

pubblicazione/aggiudicazione

al di fuori del range
prestabilito (01.01.2014 -

data di osservazione del dato)

Il controllo verifica la
registrazione di Subappaltori
con data di subappalto al di
fuori del range prestabilito
(01.01.2014 - data di
osservazione del dato)

Il controllo verifica la
registrazione di Accordi
quadro con date al di fuori
del range prestabilito
(01.01.2014 - data di
osservazione del dato)

Il controllo verifica la
presenza di almeno una
procedura di gara per tutti i
CUP che presentano natura
01, 02 e 03.

Warning

Warning

Warning

Warning

Warning

Warning

Warning

Si- Presenza di
Warning procedura di
aggiudicazione
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Verifica Il controllo verifica che la
congruenza della  data di aggiudicazione di una
data di procedura (CIG/Smart CIG o
. aggiudicazione di  Procedura utente) sia sempre
Procedure di . S )
M una procedura ricompresa nell’intervallo di . .
aggiudicazione . L0 . . . Si- Data di
055 . . rispetto date di inizio e fine presenti  Warning S
- Anagraficadi _, .- . L : aggiudicazione
rogetto all'intervallo di nella sezione “anagrafica di
prog date di inizio e fine progetto”. Vengono prese in
presenti nella considerazione le date
sezione Anagrafica effettive o, laddove non
progetto valorizzate, quelle previste.
Il controllo verifica per tutti i
Verifica dei progetti con Natura CUP 08
. Soggetti con ruolo  che, laddove censiti nella
Soggett Destinatario finale sezione Soggetti Correlati
029 Correlati - - . Warning
Percettori all interno della soggetti con ru_olo _
sezione del "Destinatario finale", gli
Percettori stessi siano anche presenti

come Percettori
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